



**АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

02.10.2020

№ 4459

О переносе сроков выполнения работ по благоустройству сквера «Молодежный» (пр. Макеева, 14) в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Миасского городского округа на 2018-2024 годы» по муниципальному контракту от 04.09.2020г. № 0169300035820000363

В связи с введением на территории Миасского городского округа режима повышенной готовности, ухудшением в регионе эпидемиологической ситуации, а также в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь частью 65 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020г. № 146-рп «О введении режима повышенной готовности», Постановлением Администрации Миасского городского округа от 19.03.2020г. № 1265 «О введении режима повышенной готовности в Миасском городском округе», учитывая обращение ООО «МИАССДОРСТРОЙ» от 29.09.2020г. исх. № 330, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Перенести срок выполнения работ по муниципальному контракту от 04.09.2020г. № 0169300035820000363 (номер реестровой записи контракта в ЕИС 37415031922 20 000153) на 26.10.2020г.
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации МГО разместить на официальном сайте Администрации МГО в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Округа (по городскому хозяйству).

Глава
Миасского городского округа

Г.М. Тонких